

Day 1 اليوم الأول

<p>Introduction to Project Management: Facts & Trends</p> <ul style="list-style-type: none"> Project Management facts & statistics around the world Project Management schools & trends <p>PMI and PMBOK 3rd Edition: An overview</p> <ul style="list-style-type: none"> Purpose of the PMBOK® GUIDE The PMBOK® GUIDE Structure The PMI and its methodology <p>What is PMP and how to be certified</p> <ul style="list-style-type: none"> Why PMP? Requirements & Registration Exam structure <p>Project Management Framework</p> <ul style="list-style-type: none"> What is a Project? What is Project Management? Areas of Expertise Project Management Context Exam questions & answers <p>Project Life Cycle and Organization</p> <ul style="list-style-type: none"> The Project Life Cycle Project Stakeholders Organizational Influences Exam questions & answers <p>Project Management Processes for a Project</p> <ul style="list-style-type: none"> Project Management Processes Project Management Process Groups Process Interactions Project Management Process Mapping Exam questions & answers 	<p>مدخل إلى إدارة المشاريع: حقائق و معلومات حقائق و إحصائيات حول العالم المدارس و الاتجاهات في إدارة المشاريع نظرة على دليل إدارة المشروعات (PMBOK) الغرض من الدليل هيكله الدليل المعهد العالمي (PMI) و منهجيته إمتحان إدارة المشاريع الإحترافية (PMP) أهمية الحصول على شهادة (PMP) المؤهلات و التسجيل طريقة الإمتحان إطار إدارة المشروعات ماهو المشروع؟ ماذا نقصد بإدارة المشاريع؟ مجالات الخبرة سياق إدارة المشروعات أسئلة و أجوبة نظام و دورة حياة المشروع دورة حياة المشروع أصحاب المصلحة والتأثير التأثيرات التنظيمية أسئلة و أجوبة عمليات إدارة المشروع عمليات إدارة المشروعات مراحل عمليات إدارة المشروع تداخلات وعلاقات العمليات خريطة عمليات المشروع أسئلة و أجوبة</p>
---	---

Day 2 اليوم الثاني

<p>Project Integration Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Develop Project Charter Develop Preliminary Project Scope Statement Develop Project Management Plan Direct and Manage Project Execution Monitor and Control Project Work Integrated Change Control Close Project Exam questions & answers 	<p>إدارة تكامل المشروع إنشاء وثيقة تأسيس المشروع إنشاء بيان نطاق المشروع المبدئي تطوير خطة إدارة المشروع مباشرة و إدارة تنفيذ المشروع مراقبة و ضبط تنفيذ المشروع التحكم المتكامل بالتغيير الانتهاء من المشروع و إغلاقه أسئلة و أجوبة</p>
---	--

Day 3 اليوم الثالث

<p>Project Scope Management</p> <ul style="list-style-type: none"> Scope Planning Scope Definition Create WBS Scope Verification Scope Control Exam questions & answers <p>Professional Responsibility</p> <ul style="list-style-type: none"> PMI code of ethics Cases & Discussion Exam questions & answers 	<p>إدارة نطاق المشروع تخطيط النطاق تعريف النطاق إنشاء هيكل تجزيء العمل التحقق من النطاق ضبط النطاق أسئلة و أجوبة أخلاقيات المهنة أخلاقيات المهنة لمدير المشاريع المحترف ملخص و أفكار أسئلة و أجوبة</p>
---	--

دورة ادارة المشاريع الاحترافية PMP

اليوم الرابع Day 4	
Project Time Management Activity Definition Activity Sequencing Activity Resource Estimating Activity Duration Estimating Schedule Development Schedule Control Exam questions & answers	إدارة وقت المشروع تحديد المهمات تتابع المهمات تقدير موارد و احتياجات المهمات تقدير مدة المهمات تطوير الجدول الزمني ضبط الجدول الزمني أسئلة و أجوبة
اليوم الخامس Day 5	
Project Cost Management Cost Estimating Cost Budgeting Cost Control Exam questions & answers Project Quality Management Quality Planning Perform Quality Assurance	إدارة تكاليف المشروع تقدير التكلفة تقدير موازنة المشروع مراقبة التكاليف و التحكم فيها أسئلة و أجوبة إدارة جودة المشروع تخطيط الجودة التأكد من تطبيق الجودة
اليوم السادس Day 6	
Project Quality Management (cont.) Perform Quality Control Exam questions & answers Project Human Resource Management Human Resource Planning Acquire Project Team Develop Project Team Manage Project Team Exam questions & answers Project Communications Management Communications Planning Information Distribution Performance Reporting Manage Stakeholders Exam questions & answers	إدارة جودة المشروع (متابعة..) مراقبة تطبيق الجودة أسئلة و أجوبة إدارة الموارد البشرية للمشروع تخطيط الموارد البشرية تكوين فريق العمل تطوير فريق العمل إدارة فريق العمل أسئلة و أجوبة إدارة الاتصالات في المشروع تخطيط الاتصالات توزيع المعلومات تقارير الأداء إدارة أصحاب المصلحة أسئلة و أجوبة
اليوم السابع Day 7	
Project Risk Management Risk Management Planning Risk Identification Qualitative Risk Analysis Quantitative Risk Analysis Risk Response Planning Risk Monitoring and Control Exam questions & answers Project Procurement Management Plan Purchases and Acquisitions Plan Contracting Request Seller Responses Select Sellers Contract Administration Contract Closure Exam questions & answers	إدارة مخاطر المشروع تخطيط إدارة المخاطر تحديد المخاطر التحليل النوعي للمخاطر التحليل الكمي للمخاطر الاستجابة للمخاطر مراقبة و ضبط المخاطر أسئلة و أجوبة إدارة التعاقدات و التوريدات التخطيط للتوريدات و التعاقدات التجهيز للتعاقدات طلب عروض الموردين اختيار العرض المناسب و إتمام التعاقد إدارة العقد و الإشراف عليه إتمام العقد و إغلاقه أسئلة و أجوبة