
 
Project Management Professional 

  
Public Course Outlines                          محتويات البرنامج  

  Day 1  اليوم الأول.
 حقائق و معلومات:  مدخل إلى إدارة المشاريع ■

  حقائق و إحصائیات حول العالم □
  المدارس و الاتجاھات في إدارة المشاريع □

 )PMBOK(دارة المشروعات  نظرة على دلیل إ ■
  الغرض من الدلیل □
  ھیكلة الدلیل □
 و منھجیته) PMI( المعھد العالمي  □

 )PMP( إمتحان إدارة المشاريع الإحترافیة  ■
 )PMP( أھمیة الحصول على شھادة  □
  المؤھلات و التسجیل □
  طريقة الإمتحان □

  إطار إدارة المشروعات ■
  ماھو المشروع؟ □
 قصد بإدارة المشاريع؟ ماذا ن □
  مجالات الخبرة □
  سیاق إدارة المشروعات □
  أسئلة و أجوبة □

  نظام و دورة حیاة المشروع ■
  دورة حیاة المشروع □
  أصحاب المصلحة والتأثیر □
  التأثیرات التنظیمیة □
  أسئلة و أجوبة □

  عملیات إدارة المشروع ■
  عملیات إدارة المشروعات □
 یات إدارة المشروع مراحل عمل □
  تداخلات وعلاقات العملیات □
  خريطة عملیات المشروع □
  أسئلة و أجوبة □

Introduction to Project Management: Facts & Trends 
□ Project Management facts & statistics around the world 
□ Project Management schools & trends 

■ PMI and PMBOK 3rd Edition: An overview 
□ Purpose of the PMBOK® GUIDE 
□ The PMBOK® GUIDE Structure  
□ The PMI and its methodology  

■ What is PMP and how to be certified 
□ Why PMP? 
□ Requirements & Registration  
□ Exam structure 

■ Project Management Framework 
□ What is a Project? 
□ What is Project Management?  
□ Areas of Expertise  
□ Project Management Context 
□ Exam questions & answers 

■ Project Life Cycle and Organization  
□ The Project Life Cycle  
□ Project Stakeholders  
□ Organizational Influences 
□ Exam questions & answers 

■ Project Management Processes for a Project  
□ Project Management Processes  
□ Project Management Process Groups  
□ Process Interactions  
□ Project Management Process Mapping 
□ Exam questions & answers 

 Day 2  اليوم الثاني
   إدارة تكامل المشروع ■

   وثیقة تأسیس المشروع إنشاء □
    إنشاء بیان نطاق المشروع المبدئي □
   تطوير خطة إدارة المشروع □
   مباشرة و إدارة تنفیذ المشروع □
   مراقبة و ضبط تنفیذ المشروع □
   التحكم المتكامل بالتغییر □
  الانتھاء من المشروع و إغلاقه □
  أسئلة و أجوبة □
  

■ Project Integration Management  
□ Develop Project Charter  
□ Develop Preliminary Project Scope Statement  
□ Develop Project Management Plan  
□ Direct and Manage Project Execution  
□ Monitor and Control Project Work  
□ Integrated Change Control  
□ Close Project 
□ Exam questions & answers 

 Day 3  اليوم الثالث

  إدارة نطاق المشروع ■
   تخطیط النطاق □
   تعريف النطاق □
   إنشاء ھیكل تجزيء العمل □
   التحقق من النطاق □
   ضبط النطاق □
  أسئلة و أجوبة □

   أخلاقیات المھنة ■
   أخلاقیات المھنة لمدير المشاريع المحترف □
   ملخص و  أفكار □
   أجوبةأسئلة و  □

■ Project Scope Management 
□ Scope Planning  
□ Scope Definition  
□ Create WBS  
□ Scope Verification  
□ Scope Control  
□ Exam questions & answers 

■ Professional Responsibility  
□ PMI code of ethics  
□ Cases & Discussion  
□ Exam questions & answers 

 
  

  



 

٢ 

  
 

 Day 4  اليوم الرابع
  إدارة وقت المشروع ■

   تحديد المھمات □
   تتابع المھمات □
   تقدير موارد و احتیاجات المھمات □
   تقدير مدة المھمات □
   تطوير الجدول الزمني □
  ضبط الجدول الزمني □
   أسئلة و أجوبة □

■ Project Time Management 
□ Activity Definition  
□ Activity Sequencing  
□ Activity Resource Estimating  
□ Activity Duration Estimating  
□ Schedule Development  
□ Schedule Control 
□ Exam questions & answers 

 Day 5  اليوم الخامس
  إدارة تكالیف المشروع ■

   تقدير التكلفة □
   تقدير موازنة المشروع □
  یف و التحكم فیھا مراقبة التكال □
  أسئلة و أجوبة □

   إدارة جودة المشروع ■
   تخطیط الجودة □
    التأكد من تطبیق الجودة □

■ Project Cost Management 
□ Cost Estimating  
□ Cost Budgeting  
□ Cost Control  
□ Exam questions & answers 

■ Project Quality Management  
□ Quality Planning  
□ Perform Quality Assurance  

 Day 6  اليوم السادس
 ..)متابعة(إدارة جودة المشروع  ■ 

  مراقبة تطبیق الجودة □
  أسئلة و أجوبة □

   إدارة الموارد البشرية للمشروع ■
   تخطیط الموارد البشرية □
   تكوين فريق العمل □
   تطوير فريق العمل □
  إدارة فريق العمل □
  و أجوبة أسئلة □

   إدارة الاتصالات في المشروع ■
   تخطیط الاتصالات □
   توزيع المعلومات □
   تقارير الأداء □
  إدارة أصحاب المصلحة □
  أسئلة و أجوبة □ 

■ Project Quality Management (cont.) 
□ Perform Quality Control 
□ Exam questions & answers 

■ Project Human Resource Management  
□ Human Resource Planning  
□ Acquire Project Team  
□ Develop Project Team  
□ Manage Project Team 
□ Exam questions & answers 

■ Project Communications Management  
□ Communications Planning  
□ Information Distribution  
□ Performance Reporting  
□ Manage Stakeholders 
□ Exam questions & answers 

  Day 7   اليوم السابع
   إدارة مخاطر المشروع ■

  تخطیط إدارة المخاطر □
   تحديد المخاطر □
  التحلیل النوعي للمخاطر □
  التحلیل الكمي للمخاطر □
  الاستجابة للمخاطر □
  مراقبة و ضبط المخاطر □
  أسئلة و أجوبة □

  قدات و التوريدات إدارة التعا ■
   التخطیط للتوريدات و التعاقدات□
  التجھیز للتعاقدات□ 
   طلب عروض الموردين □
  ب واتمام التعاقد اختیار العرض المناس □
   إدارة العقد و الإشراف علیه □
  إتمام العقد و إغلاقه □
   أسئلة و أجوبة □

■ Project Risk Management  
□ Risk Management Planning  
□ Risk Identification  
□ Qualitative Risk Analysis  
□ Quantitative Risk Analysis  
□ Risk Response Planning  
□ Risk Monitoring and Control 
□ Exam questions & answers 

■ Project Procurement Management  
□ Plan Purchases and Acquisitions  
□ Plan Contracting  
□ Request Seller Responses  
□ Select Sellers  
□ Contract Administration  
□ Contract Closure 
□ Exam questions & answers 
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