

اليوم الأول Day 1

Introduction to Project Management: Facts & Trends

- Project Management facts & statistics around the world
- Project Management schools & trends

■ PMI and PMBOK 3rd Edition: An overview

- Purpose of the PMBOK® GUIDE
- The PMBOK® GUIDE Structure
- The PMI and its methodology

■ What is PMP and how to be certified

- Why PMP?
- Requirements & Registration
- Exam structure

■ Project Management Framework

- What is a Project?
- What is Project Management?
- Areas of Expertise
- Project Management Context
- Exam questions & answers

■ Project Life Cycle and Organization

- The Project Life Cycle
- Project Stakeholders
- Organizational Influences
- Exam questions & answers

■ Project Management Processes for a Project

- Project Management Processes
- Project Management Process Groups
- Process Interactions
- Project Management Process Mapping
- Exam questions & answers

■ مدخل إلى إدارة المشاريع: حقائق و معلومات

- حقائق و إحصائيات حول العالم
- المدارس و الاتجاهات في إدارة المشاريع
- نظرة على دليل إدارة المشروعات (PMBOK)

- الغرض من الدليل
- هيكله الدليل
- المعهد العالمي (PMI) و منهجيته

■ إمتحان إدارة المشاريع الإحترافية (PMP)

- أهمية الحصول على شهادة (PMP)
- المؤهلات و التسجيل
- طريقة الإمتحان

■ إطار إدارة المشروعات

- ماهو المشروع؟
- ماذا نقصد بإدارة المشاريع؟
- مجالات الخبرة

- سياق إدارة المشروعات
- أسئلة و أجوبة

■ نظام و دورة حياة المشروع

- دورة حياة المشروع
- أصحاب المصلحة و التأثير
- التأثيرات التنظيمية
- أسئلة و أجوبة

■ عمليات إدارة المشروع

- عمليات إدارة المشروعات
- مراحل عمليات إدارة المشروع
- تداخلات و علاقات العمليات
- خريطة عمليات المشروع
- أسئلة و أجوبة

اليوم الثاني Day 2

■ Project Integration Management

- Develop Project Charter
- Develop Preliminary Project Scope Statement
- Develop Project Management Plan
- Direct and Manage Project Execution
- Monitor and Control Project Work
- Integrated Change Control
- Close Project
- Exam questions & answers

■ إدارة تكامل المشروع

- إنشاء وثيقة تأسيس المشروع
- إنشاء بيان نطاق المشروع المبدئي
- تطوير خطة إدارة المشروع
- مباشرة و إدارة تنفيذ المشروع
- مراقبة و ضبط تنفيذ المشروع
- التحكم المتكامل بالتغيير
- الانتهاء من المشروع و إغلاقه
- أسئلة و أجوبة

اليوم الثالث Day 3

■ Project Scope Management

- Scope Planning
- Scope Definition
- Create WBS
- Scope Verification
- Scope Control
- Exam questions & answers

■ إدارة نطاق المشروع

- تخطيط النطاق
- تعريف النطاق
- إنشاء هيكل تجزيء العمل
- التحقق من النطاق
- ضبط النطاق
- أسئلة و أجوبة

■ Professional Responsibility

- PMI code of ethics
- Cases & Discussion
- Exam questions & answers

- أخلاقيات المهنة
- أخلاقيات المهنة لمدير المشاريع المحترف
- ملخص و أفكار
- أسئلة و أجوبة

دورة ادارة المشاريع الاحترافية PMP

اليوم الرابع Day 4

- Project Time Management
 - Activity Definition
 - Activity Sequencing
 - Activity Resource Estimating
 - Activity Duration Estimating
 - Schedule Development
 - Schedule Control
 - Exam questions & answers

- إدارة وقت المشروع
 - تحديد المهام
 - تتابع المهام
 - تقدير موارد و احتياجات المهام
 - تقدير مدة المهام
 - تطوير الجدول الزمني
 - ضبط الجدول الزمني
 - أسئلة و أجوبة

اليوم الخامس Day 5

- Project Cost Management
 - Cost Estimating
 - Cost Budgeting
 - Cost Control
 - Exam questions & answers
- Project Quality Management
 - Quality Planning
 - Perform Quality Assurance

- إدارة تكاليف المشروع
 - تقدير التكلفة
 - تقدير موازنة المشروع
 - مراقبة التكاليف و التحكم فيها
 - أسئلة و أجوبة
- إدارة جودة المشروع
 - تخطيط الجودة
 - التأكد من تطبيق الجودة

اليوم السادس Day 6

- Project Quality Management (cont.)
 - Perform Quality Control
 - Exam questions & answers
- Project Human Resource Management
 - Human Resource Planning
 - Acquire Project Team
 - Develop Project Team
 - Manage Project Team
 - Exam questions & answers
- Project Communications Management
 - Communications Planning
 - Information Distribution
 - Performance Reporting
 - Manage Stakeholders
 - Exam questions & answers

- إدارة جودة المشروع (متابعة..)
 - مراقبة تطبيق الجودة
 - أسئلة و أجوبة
- إدارة الموارد البشرية للمشروع
 - تخطيط الموارد البشرية
 - تكوين فريق العمل
 - تطوير فريق العمل
 - إدارة فريق العمل
 - أسئلة و أجوبة
- إدارة الاتصالات في المشروع
 - تخطيط الاتصالات
 - توزيع المعلومات
 - تقارير الأداء
 - إدارة أصحاب المصلحة
 - أسئلة و أجوبة

اليوم السابع Day 7

- Project Risk Management
 - Risk Management Planning
 - Risk Identification
 - Qualitative Risk Analysis
 - Quantitative Risk Analysis
 - Risk Response Planning
 - Risk Monitoring and Control
 - Exam questions & answers
- Project Procurement Management
 - Plan Purchases and Acquisitions
 - Plan Contracting
 - Request Seller Responses
 - Select Sellers
 - Contract Administration
 - Contract Closure
 - Exam questions & answers

- إدارة مخاطر المشروع
 - تخطيط إدارة المخاطر
 - تحديد المخاطر
 - التحليل النوعي للمخاطر
 - التحليل الكمي للمخاطر
 - الاستجابة للمخاطر
 - مراقبة و ضبط المخاطر
 - أسئلة و أجوبة
- إدارة التعاقدات و التوريدات
 - التخطيط للتوريدات و التعاقدات
 - التجهيز للتعاقدات
 - طلب عروض الموردين
 - اختيار العرض المناسب و اتمام التعاقد
 - إدارة العقد و الإشراف عليه
 - إتمام العقد و إغلاقه
 - أسئلة و أجوبة

تكلفة الدورة : ٥٠٠٠ ريال

Course fee: 5000 SR

وقت الدورة : ٥ الى ١٠ م

Time: 5 To 10 P.M